
园林工程预决算复习资料

一、单选题
1. 在园林工程预决算中，什么是“预算”(    )。
A. 预测工程成本
B. 实际工程成本
C. 工程进度计划
D. 工程质量管理

2. 在园林工程预决算中，什么是“决算”(    )。
A. 预测工程成本
B. 实际工程成本
C. 工程进度计划
D. 工程质量管理

3. 在园林工程预决算中，什么是“工程量清单”(    )。
A. 工程材料清单
B. 工程设备清单
C. 工程人工清单
D. 工程各项工作量的清单

4. 在园林工程预决算中，什么是“工程造价控制”(    )。
A. 控制工程进度
B. 控制工程质量
C. 控制工程成本
D. 控制工程安全

5. 在园林工程预决算中，什么是“工程变更管理”(    )。
A. 管理工程进度变更
B. 管理工程质量变更
C. 管理工程成本变更
D. 管理工程安全变更

6. 在园林工程预决算中，什么是“工程风险管理”(    )。
A. 管理工程进度风险
B. 管理工程质量风险
C. 管理工程成本风险
D. 管理工程安全风险

7. 在园林工程预决算中，什么是“工程质量管理”(    )。
A. 管理工程进度质量
B. 管理工程成本质量
C. 管理工程工艺质量
D. 管理工程安全质量



二、名词解释

1、招标标底：

2、施工组织设计：

3、直接工程费：

4、综合单价法：

5、单位工程：

三、简答题 
1．常用园林工程投标技巧有那些？

2．园林工程投标标书主要内容？

3．园林工程承包商应具备那些条件？

四、论述题 

1、经初步评审，哪些情况作废标处理？

2、设计概算、施工图预算和竣工决算“三算”的关系？

五、计算题：
1、定额中规定园路基础垫层中的C10混凝土用量为1.02m3，单价为85.41元/ m3，相应的定额基价为100.98元/ m3，根据图纸要求，换用C15细石混凝土，单价为103.20元/ m3。试换算其基价。

2、某方整石板园路长150 m，宽1.5m，垫层采用200mm厚混凝土垫层，试列出工程项目并计算各工程量。

园林工程预决算-参考答案
一、单项选择题

1-5: A  B  D  C  C   6-7：
二、名词解释

1、招标标底： 
2、施工组织设计：

3、直接工程费：是指工程施工过程中耗费的构成工程实体的各项费用，包括人工费、材料费、施工机械使用费。

4、综合单价法：是指分部分项项目及施工技术措施费项目的单价采用除规费、税金外的全费用单价（综合单价）的一种计价方法，规费，税金单独计取。

5、单位工程：是指具有单独的设计文件，可以进行独立施工，但不能单独发挥作用的工程。

三、简答题

1．常用园林工程投标技巧有那些？

答：扩大报价法，不平衡报价法，多方案报价法，突然降价法。

2．园林工程投标标书主要内容？

答：（1）施工组织设计；（2）项目管理班子配备情况；

（3）项目拟分包情况；（4）替代方案及报价。

3．园林工程承包商应具备那些条件？

答： 
四、论述题
1、经初步评审，哪些情况作废标处理？

答：（1）投标人以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段或者以其它弄虚作假方式谋取中表的投标；

（2）投标人以低于成本报价竟标的；

（3）投标人资格条件国家规定或招标文件要求的；

（4）拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或补正的；

（5）未在实质上响应招标文件的投标。

2、设计概算、施工图预算和竣工决算“三算”的关系？

答： 

五．计算题：

1、定额中规定园路基础垫层中的C10混凝土用量为1.02m3，单价为85.41元/ m3，相应的定额基价为100.98元/ m3，根据图纸要求，换用C15细石混凝土，单价为103.20元/ m3。试换算其基价。

解：100.98-85.41×1.02+103.20×1.02=119.13（元/ m3）

2、某方整石板园路长150 m，宽1.5m，垫层采用200mm厚混凝土垫层，试列出工程项目并计算各工程量。

解：园路工程项目包括园路方整石板面层，200MM厚混泥土和园路土基整理路床。各项目工程量分别为：方整石板面层：150×1.5=225（平方米）


200MM厚混凝土垫层：150×（1.5+0.05×2）×0.2=48（立方米）


园路土基整理路床：150×（1.5+0.05×2）=240（平方米）
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