测绘工程监理学复习资料
一、单选题
1.按有关规定，监理业务完成后监理单位应向项目法人提交(  B )。
A.工程竣工图     B.监理档案资料     C.工程技术总结     D.工程决算

2.按照《建设工程监理规范》，(  A )应定期主持召开工地例会。
A.总监理工程师   B.施工单位负责人   C.建设单位负责人   D.专业监理工程师

3.按照《建设工程监理规范》，(  A )可以签发工程暂停命令。
A.监理工程师    B.施工单位负责人    C.建设单位负责人   D.专业监理工程师

4.目标控制流程和监理信息流程应该在(  D   )中作出明确规定。
A.监理大纲      B.监理细则         C.监理工作计划      D.监理规划

5.与监理工XXX职业道德相悖的是( C    )。
A.要求业主明确授权                 B.要求承包商提供具体的施工技术方案

C.同时参与两个项目的监理           D.要求设计单位采用某种构配件

6.只有经过(   A  )的监理人员，才能以监理工程师的名义开展工程建设监

理业务。
A.监理工程师注册                  B.监理工程师资格考试合格

C.监理工程师培训并结业           D.监理单位认可

7.监理单位在监理过程中因过错造成重大经济损失的，应承担(    D )的经

济责任和法律责任。
A.全部          B.部分         C.一定比例      D.一定

8.民事法律关系是指社会关系为民事法律关系调整时所形成的(  D   )关

系。
A.管理         B.领导         C.监督          D.权利义务

9.代理是代理人在(  C   )内，以被代理人的名义实施的，其民事责任由被

代理人承担的的法律行为。

A.任职期间     B.委托范围     C.代理权限     D.法定 期间

10. 要约是希望( D    )的意思表示。

A.他人知道自己               B.他人向自己提出订立合同

C.和他进行磋商               D.和他人订立合同

二、多选题
1.在发生( ABCDE    )时，总监理工程师可签发工程暂停命令。
A.为保证工程质量而需要进行停工处理

B.建设单位要求暂停施工、且工程学要暂停施工

C.发生必须暂时停止施工的紧急事件

D.承包单位未经许可擅自施工，或拒绝项目监理机构管理

E.施工出现安全隐患，总监理工程师认为有必要停工以消除隐患.

2.监理单位在报经业主同意后有权发布(  BCD   )。
A.终止令      B.停工令         C.复工令        D.开工令

3.监理工作总结包括(  BD   )。
A.向总监理工程师提交的工作总结         B.向监理单位提交的工作总结

C.向政府有关部门提交的工作总结         D.向业主提交的监理工作总结

4.向监理单位提交的工作总结包括(  AB   )。
A.监理工作经验                         B.监理工作中存在的问题及改进的建议

C.监理工作成效                         D. 监理合同履行情况

5.工程咨询公司为业主提供建设工程全过程服务中的工程招标服务主要包括(  ABC   )。
A.编制招标文件                         B.评标

C.合同谈判                             D.定标

三、问答题
1.工程监理大纲、监理规划及监理实施细则三者之间关系?监理规划有何作用?

答(1)三者关系是相互关联的，存在着明显的依据性关系:前者是后者的编

写依据或基础。

(2)监理规划的作用:

①指导监理机构全面开展监理工作;

②是建设监理主管部门对监理单位监理管理的依据;

③是业主确认监理单位履行合同的主要依据;

④略
2.合同法规定在出现何种情形时，当事人可以解除合同?

答1)因不可抗力致使不能实现合同目的的.

2)在履行期限届满之前，当事人一方的确表示或以自己的行为表明不履行

合同主要债务.

3)当事人延迟履行主要债务，经催告后在合理的期限内仍未履行的. .

4)当事人一方延迟履行债务或者有其它违约行为，致使不能实现合同目的.

5)法律规定的其它情形的.

3.合同生效的必要条件是什么?法律规定哪些组织不能作为保证人?

答合同生效的必要条件是:

1)当事人具有相应的民事权利能力和民事行为能力.

2)意思表示真实.

3)不违反法律和社会公共利益.

法律规定不能作为保证人的组织有:

1)企业法人的分支机构、职能部门;

2)国家机关、特殊情况除外;

3)学校、幼儿园、医院等以公益为目的事业单位、社会团体.

4.如何分析进度偏差对后续工作及总工期的影响?

答分析出现进度偏差的工作是否为关键工作，分析进度偏差是否超过总时

间，分析进度偏差是否超过自由时差。

5.标底价格编制依据是什么?

答标底价格的编制依据:

①国家有关的法律、法规，国务院和省级人民政府建设行政主管部门制定

的有关工程造价的文件、规定.

②招标文件中确定的计价依据和计价办法，招标文件中的其他条款及补充

文件和料.

③工程设计文件、图纸、技术说明、设计交底、工程量清单等.

④工程建设标准(技术标准、规范、规程).

⑤准备采用的施工组织设计、施工方案、施工技术措施.

⑥施工现场地质、水文资料、现场环境和条件.

⑦招标是要素市场价格信息、政策性调节文件.



